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Дорожная карта 
типовой модели «Организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» 
в Мордовском районе
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка «дорожной карты» внедрения типовой модели «Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей» на территории Мордовского района
	До 01 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	2
	Разработка комплекса муниципальных мероприятий просветительской и совместной деятельности для родителей и детей в области дополнительного образования
	До 01 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	3
	Создание на сайте МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» информационного ресурса для  освещения апробации и внедрения типовой модели
	До 01 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	4
	Предоставление организациями, реализующими дополнительные образовательные 
программы, информации о реализуемых образовательных программах в муниципальный опорный центр дополнительного образования
	До 01 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	5
	Разработка системы, методов, программы и порядка проведения мониторинга образовательных запросов, а также индикаторов и инструментария для оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ 
	До 31 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	6
	Проведение и аналитика данных мониторинга образовательных запросов и удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ
	До 31 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	7
	Проведение аналитики потребностей и запросов на информационную, методическую поддержку и курсы повышения квалификации сотрудников МОЦ по вопросам, связанным с просвещением родителей в области дополнительного образования детей, и формирование запроса на предоставление такой 
поддержки в РМЦ
	До 31 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	8
	Разработка образовательного курса для родителей муниципалитета, в том  числе с дистанционным модулем 
	До 31 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	9
	Разработка методических рекомендаций для родителей по выстраиванию образовательных стратегий ребенка
	До 31 мая 2018г.
	Специалисты МОЦ

	10
	Открытие и организация деятельности центра консультирования и тьюторского сопровождения семей в муниципалитете
	До 31 августа 2018г.
	Специалисты МОЦ

	11
	Заключение партнерского соглашения о взаимодействии с муниципальными СМИ 
	До 31 августа 2018г
	Специалисты МОЦ

	12
	Проведение оценки качества реализации типовой модели, внесение предложений по корректировке (при необходимости)
	До 30 июня 2019г.
	Специалисты МОЦ

	13
	Обобщение и трансляция муниципального опыта внедрения типовых моделей на  областном уровне (выступления на пленарных заседаниях, публичная защита-презентация системы разнонаправленных мероприятий просвещения родителей и включения семей в пространство дополнительного образования, организация работы тематических площадок, методических выставок и т.д.) 
	01 июня 2019г. –
31 мая 2020г.
	Специалисты МОЦ

	14
	Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации и внедрению типовых моделей в РМЦ

	Ежегодно по запросу РМЦ
	Специалисты МОЦ
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